

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2026

El resultado del seguimiento de la **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales**, con base en el Plan de Acción Anual con corte a 30 de junio 2026, de acuerdo con lo reportado por la dependencia en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME, así como la información verificada y aportada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional fue del **25,83%** para los indicadores y del **48,10%** para las actividades tácticas.

2. METODOLOGÍA

Los parámetros definidos para clasificar el estado de los indicadores y actividades tácticas del plan de acción son los siguientes:

Estado	Características
Cumplida	Ejecutada al 100% en los plazos establecidos.
Cumplida con observación	Si bien el indicador o actividad táctica fue cumplida en un 100%, se identificaron debilidades/novedades.
Sin iniciar	La programación del indicador o actividad táctica está para desarrollar a partir del segundo semestre.
En ejecución	Se encuentra en desarrollo y el plazo de ejecución no ha vencido.
En ejecución con observación	Si bien el indicador o actividad táctica tiene avance, se identificaron debilidades/novedades.
Sin avance	El indicador o actividad táctica se encuentra dentro del tiempo programado, pero no presentó avance en su ejecución al corte del seguimiento.
Vencida	El indicador o actividad táctica no presentó ejecución y la fecha de finalización ya se encuentra vencida.

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR INDICADOR Y ACTIVIDAD TÁCTICA

3.1 OPORTUNIDAD EN EL REPORTE

De conformidad con el cronograma establecido por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional mediante el memorando N° 3-2025-051072 del 26 de noviembre 2025, se evidenció que la **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales** presentó la información en el aplicativo SIGAME dentro de los plazos definidos así:

Fecha máxima	Fecha de reporte por parte de la dependencia
15 de julio 2026	10 de julio de 2026

3.2 ESTADO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la parametrización del aplicativo SIGAME, este refleja el flujo de aprobaciones de acuerdo con los siguientes estados:

- ✓ Seguimiento aprobado: Corresponde a la verificación efectuada por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.

Por lo anterior, se observó que el plan de acción de la dependencia al corte del presente seguimiento, el estado de sus indicadores y actividades tácticas se encuentra en SEGUIMIENTO APROBADO, por cuanto cumplió con todos los flujos de aprobaciones requeridos en el aplicativo.

3.3 ANÁLISIS DE INDICADORES Y ACTIVIDADES TÁCTICAS

El avance del Plan de Acción Anual de la **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales** con corte a junio, de acuerdo con el análisis y verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a las evidencias registradas por las áreas en el aplicativo SIGAME y la metodología aplicada de conformidad con el “*Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación*”, Código E-DE-P-01, versión 4 fue del **37,51%** para los indicadores y del **21,95%** para las actividades tácticas, evidenciando los siguientes resultados:

3.3.1 INDICADORES

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OAAS-093-2026 Porcentaje de avance en la gestión de trámites de proyectos de energía en la Mesa de Energías Limpias (Estrategia 6GW+).	16,7%	100%	Porcentual	# de trámites gestionados en la Mesa de Energías Limpias / # de trámites recibidos en la Mesa de Energías Limpias X 100	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF "Documento de síntesis de los trámites gestionados en la mesa de energías limpias articulados al espacio de 6GW+" que	En ejecución con observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							contiene la gestión de las vigencias 2022 al 2026 de la Mesa de Alto Nivel de Energía – MANE- Para el nominador; “# de trámites gestionados en la Mesa de Energías Limpias” se observa en el documento PDF un acumulado de 213 tramites recibidos entre el II semestre de 2025 y I semestre de 2026, en mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS informo a esta auditoría, que con corte abril de 2026 contaban con un 28% de tramites finalizados y 31% en espera de información que corresponde a 126 tramites atendidos, siendo estos clasificados tramites gestionados. Para el Denominador; “# de trámites recibidos en la Mesa de Energías Limpias X 100”, se evidenció un universo de 213 tramites recibidos entre el II semestre de 2025 y el I semestre de 2026.	
OAAS-095-2026 Hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico	16,66%	100%	Porcentual	# de Hojas de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico realizadas / Programados x 100	25%	25%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF “Propuesta Hoja de Ruta CEM y Sist Eléctrico” que contiene balance de la gestión adelantada de la hoja de ruta de actuación intersectorial durante el 2026. Para el nominador; “# de Hojas de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico realizadas” en mesa de trabajo realizada el pasado 19/08/2026, el equipo de la OAAS allego a esta auditoria los soportes de mesas de	En ejecución

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							trabajo intersectoriales para la definición y concertación de hoja de ruta entre los meses de abril a julio de 2026. Para el Denominador; “Programados x 100”, en el Archivo PDF “Propuesta Hoja de Ruta CEM y Sist Eléctrico” cargado en la plataforma SIGAME, se observa como meta una (1) hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico. Por lo anterior, y de acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, se evidencia gestión en la definición y concertación de una (1) Hoja de ruta, observando avance del 25 %. Esta auditoria recomienda evaluar la formulación del indicador, que permita medir el porcentaje de avance de las actividades a cargo de la OAAS frente a la elaboración del documento entregable.	
OAAS-096-2026 Número de mecanismos de relacionamiento social formulados e implementados para proyectos FNCER y LT con comunidades Wayuu	16,66%	100%	Documentos	Número de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT formulados/ mecanismos programados	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Se observa un avance registrado del 50%, no obstante, no se evidencia soporte en SIGAME que sustente el mencionado avance: Para el nominador; “Número de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT formulados” en mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS aporto a esta auditoria	En ejecución con Observación

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							soporte de la gestión adelantada en los diálogos para la construcción de un documento preliminar, observando actas de dialogo desarrolladas entre los meses de marzo a abril, junto con un decreto preliminar “<i>Por el cual se reconocen los espacios de articulación para la planeación, implementación y seguimiento del Pacto por la Transición Energética Justa en el Departamento de La Guajira y se dictan otras disposiciones</i>” Para el Denominador; “mecanismos programados”, de acuerdo con el PAA 2026, se observa que la meta es el documento normativo donde se formulan los mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu. Por lo anterior, se observa una gestión avanzada en a la gestión toda vez que, quedan por ejecutar las actividades 12516 y 12518 a cargo de la OAAS, evidenciando un avance del 50%. Esta auditoria recomienda registrar en la plataforma SIGAME o en el PAA 2026, la información necesaria que permita medir el avance del indicador, toda vez que, no fue evidenciado registro asociado con los mecanismos programados, tal como establece la formula del indicador.	
OAAS-097-2026 Elaboración y socialización del Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) en Colombia.	16,66%	100%	Porcentual	Número de actividades realizadas para elaborar y socializar el informe / número total de actividades programadas x100	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Se observa borrado del documento “<i>Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) en Colombia</i>”.	En ejecución

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							Para el nominador; “Número de actividades realizadas para elaborar y socializar el informe” Para el Denominador; “número total de actividades programadas x100.” Se observa que las actividades realizadas para la elaboración del documento fueron cumplidas, toda vez que, se cuenta con la versión preliminar cargada en la plataforma SIGAME, quedando por ejecutar las actividades de socialización. Por lo anterior, se observa ejecución del 50%.	
OAAS-098-2026 Porcentaje de cumplimiento en la realización de espacios de socialización de Guías Minero-Ambientales con pequeños y medianos mineros o en proceso de formalización	16,66%	100%	Porcentual	(Número de actividades para el desarrollo de los espacios de socialización de las Guías Minero-Ambientales realizados / Número de actividades para el desarrollo de los espacios de socialización de las Guías Minero-Ambientales programados) x 100	0%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivos PDF de correo electrónico de fecha 19/06/2026, mediante los cuales se informa que fueron resueltas las observaciones presentadas por la DFM y la DME a las Guías Minero-Ambientales. Para el nominador “Número de actividades para el desarrollo de los espacios de socialización de las Guías Minero-Ambientales realizados” no se observan avances frente a espacios de socialización de las Guías, toda vez que, con corte al 30 de junio de 2026, se evidencio de que las Guías están en proceso de ajuste. Para el Denominador “Número de actividades para el desarrollo de los espacios de socialización de las Guías Minero-Ambientales programados x 100”. Verificado el PAA 2026 de	En ejecución con observaciones

INDICADOR						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO Y NOMBRE	PONDERACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	AVANCE REPORTADO POR EL ÁREA EN SÍGAME CON CORTE A 30 DE JUNIO	AVANCE EVIDENCIADO POR LA OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
							la OAAS, se observan programados 5 espacios de socialización no obstante, con corte al 30 de junio no se evidencio información sobre estas actividades. Por lo anterior, y de acuerdo con la fórmula establecida para el indicador, no se evidencio avance. Esta auditoria recomienda evaluar la formulación del indicador, que permita medir el porcentaje de avance de las actividades a cargo de la OAAS frente a la elaboración de las Guías y espacios de socialización.	
OAAS-099-2026 Porcentaje de avance en la actualización de la política sectorial de derechos humanos del 5tsector minero-energético	16,66%	100%	Porcentual	(Número de actividades realizadas para la actualización de la Política de Derechos humanos / Número de actividades programadas para la actualización de la Política de Derechos Humanos) x 100	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF “versión preliminar de la Política de Derechos humanos” Para el nominador “Número de actividades realizadas para la actualización de la Política de Derechos humanos”, se observa con corte al 30 de junio de 2026, versión preliminar de la política de Derechos Humanos actualizada, que comprende las actividades de revisión técnica y la validación participativa e interinstitucional. Para el Denominador “Número de actividades programadas para la actualización de la Política de Derechos Humanos x 100”. Se observa la ejecución de actividades de revisión técnica y la validación participativa e interinstitucional. Por lo anterior, se observa ejecución del 50%.	En ejecución

3.3.2 ACTIVIDADES TÁCTICAS

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OAAS-093-2026	12501 Desarrollar la ruta de gestión de trámites que aportan a la estrategia 6GW+, en el marco de la Mesa de Energías Limpias con gremios y entidades.	12/01/2026	11/12/2026	Documento de síntesis de los trámites gestionados en la mesa de energías limpias articulados al espacio de 6GW+	100%	50%	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF "Documento de síntesis de los trámites gestionados en la mesa de energías limpias articulados al espacio de 6GW+" se observa la ruta de trabajo energías limpias OAAS I semestre de 2026 y la gestión de tramites de la Mesa de Alto Nivel de Energía – MANE- de las vigencias 2022 al 2026. Por lo anterior, se observa ejecución del 50% equivalente al documento de síntesis de los tramites gestionados en la MANE del I semestre de 2026.	En ejecución
	12503 Divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ para la oficialización de los trámites gestionados.	12/01/2026	11/12/2026	Actas y/ listado de asistencia de la divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+	100%	50%	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF Acta MANE 10/06/2026, que comprenda la síntesis de la gestión de la Mesa de Alto Nivel de Energía- MANE, durante el 2022 al 2026, junto con los listados de asistencia Por lo anterior, se observa ejecución del 50% equivalente la divulgación de los resultados de la gestión, en la MANE del primer semestre de 2026.	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OAAS-095-2026	12512 Definición y concertación de la hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiacion es generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico	12/01/2026	18/12/2026	Actas y/o listados de asistencias de las concertaciones con actores intersectoriales	100%	50%	50%	50%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF “Propuesta Hoja de Ruta CEM y Sist Eléctrico” que contiene balance de la gestión adelantada de la hoja de ruta de actuación intersectorial durante el 2026. En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 equipo de la OAAS, allego lista de asistencias de las mesas de trabajo con al UPME de fecha 14 y 24 de abril de 2026, Ministerio de salud y ambiente 17 de marzo de 2026, ANLA, superservicios, UPMG 02 de junio de 2026, ANLA, UPME 14 de julio de 2026. Por lo anterior, se observa ejecución del 50% equivalente a la gestión adelantada durante el primer semestre de 2026 Esta auditoria recomienda a la dependencia fortalecer los controles en el reporte de los soportes que evidencien los avances en la plataforma SIGAME	En ejecución con observación
	12513 Seguimiento a la Hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico	12/01/2026	18/12/2026	Hoja de ruta con instrumento de seguimiento	100%	50%	0%	0%	Con corte al 30 de junio de 2026, la OAAS estaba desarrollando actividades de definición y concertación de una (1) Hoja de ruta, por lo anterior no se contaba con el documento definitivo y el instrumento de seguimiento. De acuerdo con lo verificado se observo un avance del 0%	

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OAAS-096-2026	12514 Diálogo tripartito para la construcción de un documento preliminar normativo	12/01/2026	18/12/2026	Documento preliminar normativo	1	20%	1	100%	En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS aportó a esta auditoría soporte de la gestión adelantada en los diálogos para la construcción de un documento preliminar, observando actas de dialogo desarrolladas entre los meses de marzo a abril, junto con un decreto preliminar “Por el cual se reconocen los espacios de articulación para la planeación, implementación y seguimiento del Pacto por la Transición Energética Justa en el Departamento de La Guajira y se dictan otras disposiciones”	Cumplida
	12515 Socialización territorial del proyecto frente al mecanismo normativo con las autoridades Wayuu	12/01/2026	18/12/2026	No de espacios de socialización realizados / No de espacios de socialización programados	100%	20%	100%	100%	En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS aportó a este auditorio soporte trece (13) actas de socialización del proyecto frente al mecanismo normativo con las autoridades Wayuu, realizadas durante el mes de mayo de 2026. Cada acta esta acompañada de su correspondiente registro fotográfico y lista de asistencia. Verificado el PAA 2026 allegado por el equipo de la OAAS, no se observa el número de espacios de socialización programados para la vigencia 2026. Esta auditoría recomienda registrar la información a tener en cuenta para la medición de la información de acuerdo con los indicadores formulados.	Cumplida con observación

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12516 Espacio deliberativo con autoridades wayuu para la legitimidad social del documento normativo	12/01/2026	18/12/2026	Expedición documento normativo	100%	20%	0%	0%	Con corte al 30 de junio de 2026, no se evidencio avance de la actividad táctica 12516	Sin avance
	12517 Expedición por la OAJ del documento normativo	04/05/2026	18/12/2026	Expedición documento normativo	100%	20%	0%	0%	Con corte al 30 de junio de 2026, no se evidencio avance de la actividad táctica 12516	Sin avance
	12518 Implementación del Documento Normativo expedido	04/05/2026	18/12/2026	Acciones implementadas / acciones programadas	100%	20%	0%	0%	Con corte al 30 de junio de 2026, no se evidencio avance de la actividad táctica 12516	Sin avance
OAAS-097-2026	12519 Revisión técnica de documentos sobre pobreza energética.	01/01/2026	30/11/2026	Documento metodológico para la medición de la IPEM en Colombia	100%	16,66%	100%	100%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Se observa documento “Revisión de información conceptual y metodológica sobre pobreza energética.” Por lo anterior, se observa el cumplimiento del 100% de la actividad.	Cumplida

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12520 Validación de la información estadística.	12/01/2026	04/10/2026	Bases de datos consolidadas de acuerdo con las mediciones realizadas	100%	16,66%	90%	90%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo Excel “VALIDACION_IPEM2025” del análisis realizado por la OAAS y la UPME. Por lo anterior, se observa el cumplimiento del 90% de la actividad.	En ejecución
	12521 Análisis de la información y redacción del informe anual sobre PEM.	04/01/2026	18/12/2026	Borrador del informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026	100%	16,66%	90%	90%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo Word “Informe sobre Pobreza Energética Multidimensional en Colombia 2026” Por lo anterior, se observa el cumplimiento del 90% de la actividad	En ejecución
	12522 Diseño y diagramación del informe.	12/01/2026	18/12/2026	Informe diagramado de pobreza energética multidimensional 2025-2026	100%	16,66%	50%	50%	En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS apporto a esta auditoría, informe diagramado de pobreza energética multidimensional 2025-2026. Por lo anterior, se observa el cumplimiento del 50% de la actividad	En ejecución
	12523 Publicación del informe sobre PEM.	02/03/2026	18/12/2026	Publicación del Informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026	100%	16,66%	50%	50%	En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS apporto a esta auditoría, registro fotográfico y listado de asistencia de la socialización del Informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026, realizado en la Universidad Javeriana en el mes de julio de 2026. Toda vez que, el evento no fue efectuado con corte al 30 de junio de 2026, se evidencia la gestión de organización del evento en dicho corte, por lo anterior se observa el cumplimiento del 50% de la actividad.	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12524 Desarrollo de espacios de socialización de los informes de PEM.	02/03/2026	18/12/2026	Evento de divulgación y socialización del IPEM	100%	16,66%	50%	50%	En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS apporto a esta auditoría, registro fotográfico y listado de asistencia de la socialización del Informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026, realizado en la Universidad Javeriana en el mes de julio de 2026. Toda vez que, el evento no fue efectuado con corte al 30 de junio de 2026, se evidencia la gestión de organización del evento en dicho corte, por lo anterior se observa el cumplimiento del 50% de la actividad.	En ejecución
OAAS-098-2026	12528 Desarrollo de metodología para la pedagogía de las Guías Minero Ambientales priorizadas a realizar en los territorios priorizados y distritos mineros definidos	12/01/2026	18/12/2026	Guías Minero-Ambientales adaptadas a material pedagógico	100%	50%	30%	30%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivos PDF de correo electrónico de fecha 19/06/2026, mediante los cuales se informa que fueron resueltas las observaciones presentadas por la DFM y la DME a las Guías Minero-Ambientales, documentos que están en proceso de ajuste.	En ejecución
	12529 Desarrollo de espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales	01/01/2026	18/12/2026	Actas y/ listado de asistencia de los espacios de socialización de las Guías Minero-Ambientales	100%	50%	0%	0%	Verificado el PAA 2026 de la OAAS, se observan programados 5 espacios de socialización no obstante, con corte al 30 de junio no se evidencio información sobre estas actividades.	Sin avance

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
OAAS-099-2026	12536 Revisión técnica y cierre de brechas del documento preliminar de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético	01/01/2026	18/12/2026	Documento preliminar actualización política DH	100%	25%	90%	90%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador se observó: Archivo PDF “versión preliminar de la Política de Derechos humanos”	En ejecución

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12537 Validación participativa e interinstitucional de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético	12/04/2026	30/10/2026	Relatoría de espacios desarrollados para validación interinstitucional del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético	100%	25%	100%	50%	En mesa de trabajo llevada a cabo el 19/08/2026 el equipo de la OAAS apor to a esta auditoría, soportes de la relatoría institucional con las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía y las direcciones y dependencias competentes de la entidad, entre ellas la Agencia Nacional de Minería, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad de Planeación Minero-Energética, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, el Despacho del Viceministerio de Energía, la Dirección de Energía Eléctrica, la Dirección de Minería Empresarial, la Dirección de Formalización Minera, la Oficina de Planeación y la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales. Con el fin recoger observaciones, recomendaciones y aportes técnicos para su fortalecimiento. Se observan dos (2) relatorías de fecha 21/04/2026 y 30/04/2026. Por lo anterior, esta auditoria evidencia un avance del 50% equivalente a las relatorías realizadas en el primer semestre de 2026, teniendo en cuenta que fueron aportados soportes de relatorías realizadas posterior al 30 de junio de 2026.	En ejecución con observación
	12539 Adopción y socialización de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético	01/06/2029	18/12/2026	Socialización del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético actualizado	100%	25%	10%	0%	En la verificación en SIGAME para el avance del indicador no se observó soporte que evidencia actividades de socialización del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético actualizado.	Sin avance

CÓDIGO INDICADOR	CÓDIGO Y NOMBRE ACTIVIDAD TÁCTICA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ENTREGABLE	META	PONDERACIÓN	AVANCE DE LA ACTIVIDADES REPORTADO EN SIGAME CON CORTE 30 DE JUNIO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
								AVANCE O CUMPLIMIENTO EVIDENCIADO OCI CON CORTE 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES	ESTADO
	12542 implementación de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético	01/07/2026	18/12/2026	Desarrollo plan de trabajo para implementación de lineamientos del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético	100%	25%	0%	0%	Si bien se observa documento preliminar de “Política de Derechos Humanos Del Sector Minero Energético Ministerio de Minas y Energía de Colombia” no se evidencia avance de actividades de implementación de la política.	Sin avance

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2025 Y FORMULACIÓN 2026

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Producto 2282 indicador OAAS-017-2025, Se observa que el producto tiene una meta programada del 50%, no obstante, la formula del indicador “Porcentaje de avance (%) = Sumatoria (avance por actividad (%) X peso de la actividad (%))” no identifica el universo de espacios de participación y control social programados, que permitan determinar el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2025.	Para el presente seguimiento el indicador OAAS-096-2026 “Número de mecanismos de relacionamiento social formulados e implementados para proyectos FNCER y LT con comunidades Wayuu”, cuya formula establece “Número de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT formulados/ mecanismos programados”, no registran en la plataforma SIGAME, el universo de referencia que permitan determinar el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia. Se observan debilidades en la planificación
En términos generales para futuras planeaciones, se recomienda definir en los productos el alcance de estos, a fin de establecer la competencia del OAAS, frente actividades que requieren de la participación de otras dependencias del Ministerio o de otras entidades públicas, según sea el caso.	Se observa que los indicadores fueron definidos estableciendo las actividades competencia de la OAAS, a excepción de actividad táctica 12517 Expedición por la OAJ del documento normativo, cuya ejecución depende de la Oficina Asesora Jurídica.
Se recomienda generar elementos de control que permita tener un conteo de la totalidad las certificaciones expedidas de acuerdo con las capacitaciones brindadas.	Para el presente seguimiento no fueron planificados espacios de capacitación o socialización que den lugar a certificaciones de participación.
Se recomienda a la Oficina de Asunto Ambientales y Sociales, que en cumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos impartidos por la OPGI, mediante Rad ARGO 3-2024-036776 de fecha 28/10/2024, verifique el acceso a todos los consultantes a la carpeta ONEDIRVE que contiene las evidenciadas y soportes de la gestión.	Se observa el acceso de los soportes cargados en la plataforma SIGAME.

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Fortalecer los controles por parte de la OPGI al momento de registrar en el aplicativo SIGAME la información entregada por la dependencia, toda vez que, se observan solicitudes de corrección por parte de la OAAS en el aplicativo SIGAME, frente a la información inicialmente reportada por la dependencia a la OPGI, asociada a los indicadores: OAAS-017-2025 productos 2281, 2282; OAAS-023-2025 producto 2288; OAAS-025-2025 producto 2290; OAAS-027-2025 producto 2292	No fueron evidenciadas en el presente seguimiento, solicitudes de corrección por parte de la OAAS en el aplicativo SIGAME a la OPGI

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2026

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento al Plan de Acción del II semestre de 2025, la **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales** con corte a 30 de junio presentó modificaciones al plan de acción, solicitando un cambio en la redacción de las actividades del indicador **OAAS-099-2026** *Porcentaje de avance en la actualización de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético*, lo anterior, teniendo en cuenta que la actualización y adopción de un documento normativo no es alcance para la OAAS, dejando a cargo de la OAAS la definición de los lineamientos técnicos para la implementación de los derechos humanos en el sector.

6. CONCLUSIONES

1. Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual de la **Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales**, a 30 de junio de 2026, según lo verificado por la Oficina de Control Interno fue del **37,51%** de avance para los indicadores y del **21,95%** para las actividades tácticas.
2. Se determinó que el área organizacional formuló seis (6) indicadores y veintiuno (21) actividades tácticas de los cuales, con corte a 30 de junio de 2026, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

ESTADO	INDICADORES	ACTIVIDADES TÁCTICAS
Cumplida	0	2
Cumplida con observaciones	0	1
En ejecución	3	9
En ejecución con observaciones	3	2
Sin avance	0	7

TOTAL	6	21
-------	---	----

3. Si bien se observan soportes de evidencias de ejecución cargadas en la plataforma SIGAME, se requirió de llevar a cabo mesa de trabajo con el equipo de la OAAS con el fin de complementar la información encontrada en SIGAME.
4. Las evidencias encontradas en la plataforma SIGAME, guardan relación con los indicadores y entregables.
5. Del total de los seis (6) indicadores formulados, se observó la ejecución de los indicadores 095, 097, 099, para los indicadores 093, 096 y 098, se evidencio ejecución con observaciones:
- Indicador OAAS 093 2026 *Porcentaje de avance en la gestión de trámites de proyectos de energía en la Mesa de Energías Limpias (Estrategia 6GW+)*, se observa la gestión de los tramites recibidos en la MANE durante II semestre de 2025 al I semestre de 2026, sin identificar el porcentaje de avance en la gestión de los tramites recibidos en el II semestre de 2025 y cual el porcentaje de la gestión del I semestre de 2026. Por lo anterior se observó ejecución con observaciones.
 - Indicador OAAS 096 2026 *Número de mecanismos de relacionamiento social formulados e implementados para proyectos FNCER y LT con comunidades Wayuu*, se observó debilidades en el registro en la plataforma SIGAME y/o en el PAA 2026, de la información necesaria que permita medir el avance del indicador, toda vez que, no fue evidenciado registro asociado con los mecanismos programados, tal como establece la formula del indicador: “*Número de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT formulados/ mecanismos programados.*”
 - Indicador OAAS 098 2026 *Porcentaje de cumplimiento en la realización de espacios de socialización de Guías Minero-Ambientales con pequeños y medianos mineros o en proceso de formalización*, se recomienda evaluar la pertinencia de medir el porcentaje de avance de las actividades a cargo de la OAAS frente a la elaboración de las Guías y espacios de socialización.
6. Del total de los veintinueve (21) actividades tácticas, se observó ejecución con observación en las siguientes:
- actividad táctica **12515** *Socialización territorial del proyecto frente al mecanismo normativo con las autoridades Wayuu*, asociada al indicador OAAS-096, no se evidencio en la plataforma SIGAME información que permita determinar el número de jornadas de socialización programadas, si bien, fueron aportados soportes que evidencian trece (13) jornadas de socialización realizadas, no se cuenta con el referente de socializaciones programadas, como si lo exige la formulación del entregable “*No de espacios de socialización realizados / No de espacios de socialización programados*”

En virtud de lo expuesto se observa cumplimiento con observaciones de la actividad táctica **12515** para ajuste en la plataforma SIGAME.

- Actividad Táctica **12512** *Definición y concertación de la hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico*, entregable: *Actas y/o listados de asistencias de las concertaciones con actores intersectoriales*; se observó debilidad en los controles en lo relacionado con el cargue de los soportes que evidencien los avances en la plataforma SIGAME
- Actividad Táctica **12537** *Validación participativa e interinstitucional de la política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético*, entregable: *Relatoría de espacios desarrollados para validación interinstitucional del documento de política sectorial de derechos humanos del sector minero-energético*; se observó un avance del 50% y no del 100% como se registró en la plataforma SIGAME, lo anterior, equivalente a dos (2) relatorías de fecha 21/04/2026 y 30/04/2026 realizadas en el primer semestre de 2026, teniendo en cuenta que fueron aportados soportes de relatorías realizadas posterior al 30 de junio de 2026.

8. Del total de los veintiunos (21) actividades tácticas, se observó que siete (7) no presentaron avance.

6. RECOMENDACIONES

- Fortalecer los controles que permitan contar con soportes completos en la plataforma SIGAME, que evidencien el porcentaje de ejecución tanto de indicadores como de actividades tácticas.
- Fortalecer los controles en le registro de información en la plataforma SIGAME y/o en el PAA 2026, necesaria que permita medir el avance de acuerdo con la formula del indicador, tanto para indicadores como para actividades tácticas.
- Fortalecer los controles a fin de dar cumplimiento a la totalidad de las actividades tácticas, teniendo en cuenta que para el 30 de junio de 2026, siete (7) actividades tácticas no registraron avance.

7. OPORTUNIDAD DE MEJORA NO. 01: REGISTRO DE INFORMACION EN LA PLATAFORMA SIGAME

Revisada la plataforma SIGAME se observa que, no registra información asociada al número de jornadas de socialización programadas para la vigencia 2026, que permita verificar el porcentaje de avance de la actividad táctica **12515** Socialización territorial del proyecto frente al mecanismo normativo con las autoridades Wayuu, asociada al indicador OAAS-096 cuya entregable establece: “No de espacios de socialización realizados / No de espacios de socialización programados”

Recomendación: Registrar en la plataforma SIGAME la información requerida que guarde coherencia con la actividad táctica, que asegure la medición real del porcentaje de avance.

Preparó: Rosa María Guzman T - contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno