



SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO
Resolución No.4 0031 del 14/01/2019
INFORME DE SEGUIMIENTO

Cifras en millones \$

AÑO	2019	Recursos PAE	\$495.015.933.347
-----	------	--------------	-------------------

TRIMESTRE	I	II	III	IV
RECURSOS \$	\$495.016	\$495.016	\$495.016	

(Nota 1)

A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.

(Nota 1)

Trim.	GESTION CONTRACTUAL PAE				
	1 # Contratos Programados	2 # Contratos Suscritos	3 Cumplimiento % Trimestre	4 % Avance Acumulado	5 # Adiciones a contratos
I	323	329	102%	40%	14
II	93	107	115%	53%	18
III	98	193	197%	76%	14
IV	309		0%	76%	
Total	823	629	Cumplimiento % Trimestre	76%	46

$$\text{Indicador de Gestión} = \frac{\# \text{ Contratos Suscritos}}{\# \text{ Contratos Programados}}$$



(Nota 1)

1	RECURSOS PAE (\$)					
	2 Recursos Presupuestados	3 Comprometido y en ejecución	4 Cumplimiento % Trimestre	5 % Avance Acumulado	6 (\$ Adiciones a contratos)	7 (\$ Acumulado (2 + 5))
\$	19.787	20.378	103%	4%	7.914	28.292
\$	36.663	58.915	161%	16%	1.147	88.354
\$	234.612	30.259	13%	22%	239	118.852
\$	203.954	-	0%	22%	-	118.852
\$	495.016	109.552	Cumplimiento % Trimestre	22%	9.300	118.852

$$\text{Indicador de Recursos Comprometidos} = \frac{(\$) \text{ Acumulado (2 + 5)}}{\text{Recursos Presupuestados}}$$



GESTIÓN CONTRACTUAL PAE

CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	197%	ANUALIDAD	76%
--------------	-----------	------	-----------	-----



RECURSOS COMPROMETIDOS

CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	22%	ANUALIDAD	24%
--------------	-----------	-----	-----------	-----



MEDICION

Evaluación	Indicador Cumplimiento (%)	Acción de Mejora
Excelente	100%	No
Alta	Entre 91% y 99%	No
Buena	Entre 81% y 90%	No
Regular	Entre 71% y 80%	Si
Baja	Menor a 70%	Si

Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Revisar y/o Reformular PAE

Información del periodo. Análisis y Seguimiento.

Para el año 2019 se realizaron aplazamientos a los recursos asignados para la gestión del PAE atendiendo los lineamientos de austeridad del Presidente de la República, según la Directiva Presidencial N° 09 del 9 de noviembre de 2018.

Durante el tercer trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de \$30,259 millones de pesos con la suscripción de 193 contratos.

(Nota 2)

Hasta el tercer trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 629 contratos por valor de \$109,552 millones de pesos, lo que representa un avance del 22% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.

De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente vigencia, que corresponde a aquellos de la vigencia y de anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad al servicio requerido por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública. Este valor no representa un avance adicional significativo en los compromisos de este trimestre, y con ello se alcanza el 24% del valor de los compromisos en el acumulado, comprometiendo recursos por valor de \$118,852 millones de pesos. Adicionalmente la Ley de Garantías Electorales afecta la gestión de diferentes procesos contractuales.

Conclusiones.

TRIMESTRE III: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:

GESTIÓN DE CONTRATOS	197%	Evaluación	Excelente	Acción de Mejora	No
RECURSOS COMPROMETIDOS	13%	Evaluación	Baja	Acción de Mejora	Si

ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados de la vigencia 2019, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:

* Se evalúa al final del ciclo.

GESTIÓN DE CONTRATOS	76%	Evaluación	N/A	Acción de Mejora	N/A
RECURSOS COMPROMETIDOS	24%	Evaluación	N/A	Acción de Mejora	N/A

Observaciones y Recomendaciones.

Con los datos del resultado del TRIMESTRE III, se debe revisar el Plan de Abastecimiento Estratégico y reformular con las áreas ejecutoras la programación del mismo, con el fin de que la gestión de su cumplimiento se materialice dentro de los términos programados.

La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE III aún No Aplica (N/A) su medición. Éste se aplicará hasta finalizar el ciclo de todos los trimestres que refleje el dato total de la gestión. Sin embargo durante el período permitirá observar el avance de la gestión como referencia para las acciones que tengan lugar para su reformulación y cumplimiento.

Notas

1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.

2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en <https://www.minenergia.gov.co/en/contratos-en-curso> (clic aquí)

Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:

<https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras>, <https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion>
<https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas>

Fuentes:

1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME
2. Matriz de seguimiento al PAE, Grupo de Gestión Contractual.