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1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2026

El resultado del seguimiento a la Oficina de Planeacion y Gestion Internacional, con base en el Plan de Accién Anual con corte a 30 de junio 2026, de
acuerdo con lo reportado por la dependencia en el aplicativo Sistema Integrado de Gestion del Ministerio de Minas y Energia — SIGAME, asi como la
informacién verificada y aportada por la Oficina de Planeacion y Gestidén Internacional fue del 32,15% para los indicadores y del 40,85% para las

actividades tacticas.

2. METODOLOGIA

Los parametros definidos para clasificar el estado de los indicadores y actividades tacticas del plan de accién son los siguientes:

Estado

Caracteristicas

Cumplida

Ejecutada al 100% en los plazos establecidos.

Cumplida con
observacioén

Si bien el indicador o actividad tactica fue cumplida en un 100%, se identificaron
debilidades/novedades.

Sin iniciar

La programacion del indicador o actividad tactica esta para desarrollar a partir
del segundo semestre.

En ejecucion

Se encuentra en desarrollo y el plazo de ejecucion no ha vencido.

En ejecucion con
observacién

Si bien el indicador o actividad tactica tiene avance, se identificaron
debilidades/novedades.

Sin avance

El indicador o actividad tactica se encuentra dentro del tiempo programado,
pero no presentd avance en su ejecucion al corte del seguimiento.

Vencida

El indicador o actividad tactica no presentd ejecucion y la fecha de finalizacion
ya se encuentra vencida.

3. RESULTADOS DEL ANALISIS POR INDICADOR Y ACTIVIDAD TACTICA

3.1 OPORTUNIDAD EN EL REPORTE

De conformidad con el cronograma establecido por la Oficina de Planeacion y Gestion Internacional mediante el memorando No. 3-2025-051072 del
26 de noviembre 2025, se evidencio que la Oficina de Planeacidon y Gestion Internacional presento la informacion en el aplicativo SIGAME por fuera

de los plazos definidos asi:
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Fecha de reporte por parte de
la dependencia
15 de julio 2026 16 de julio 2026

Fecha maxima

Al verificar las justificaciones se observo que el registro se hizo por fuera el término debido a la demora en el reporte de la informacion por parte del
Grupo de Gestion de Cumplimiento, lo anterior evidencia debilidad en el cumplimiento del término establecido en la politica de operacion interna.

3.2 ESTADO DEL SEGUIMIENTO
Teniendo en cuenta la parametrizacion del aplicativo SIGAME, este refleja el flujo de aprobaciones de acuerdo con los siguientes estados:

v' Seguimiento registrado: Una vez la informacién ha sido reportada por parte de la dependencia.
v' Seguimiento formalizado: Corresponde a la aprobacion realizada por el lider de la dependencia.
v' Seguimiento aprobado: Corresponde a la verificacidon efectuada por la Oficina de Planeacion y Gestién Internacional.

Por lo anterior, se observd que el plan de accidon de la dependencia al corte del presente seguimiento, el estado de sus indicadores y actividades
tacticas se encuentra en SEGUIMIENTO APROBADO, por cuanto cumplié con todos los flujos de aprobaciones requeridos en el aplicativo.

3.3 ANALISIS DE INDICADORES Y ACTIVIDADES TACTICAS

El avance del Plan de Accidon Anual de la Oficina de Planeacion y Gestion Internacional con corte a junio, de acuerdo con el analisis y verificacion
efectuada por la Oficina de Control Interno a las evidencias registradas por las areas en el aplicativo SIGAME y la metodologia aplicada de conformidad
con el “Procedimiento para la formulacién, ejecucidn y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeacion”, Cédigo E-DE-P-01, versién
4 fue del 41,49% para los indicadores y del 43,19% para las actividades tacticas, evidenciando los siguientes resultados:
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3.3.1 INDICADORES

INDICADOR

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO Y NOMBRE

PONDERACION

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

AVANCE
REPORTADO
POR EL AREA
EN SiGAME
CON CORTE A
30 DE JUNIO

AVANCE
EVIDENCIADO
POR LA OClI
CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES ESTADO

OPGI-048-2026 Porcentaje

de participacion

en

escenarios y/o mecanismos

internacionales por parte del

MME

1%

90%

Porcentaje

(NUmero de escenarios
internacionales
estratégicos con

participacion
institucional / Total
escenarios
internacionales
estratégicos priorizados)
x100

40%

89%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:

1. Archivo PDF "24151-Escesarios Internacionales Asistidos TRIM 1",
el cual contiene evidencia de asistencia a 4 escenarios
internacionales.

2. Archivo PDF "Escenarios Internacionales Asistidos", el cual
contiene evidencia de asistencia a 4 escenarios internacionales.

Se evidencid la participacion en 8 escenarios; sin embargo, no se
registra el total de escenarios priorizados. De acuerdo con la
férmula establecida para el indicador, esta informacion constituye
el denominador requerido para determinar su avance. Por lo
anterior, no es posible establecer objetivamente el avance del
indicador.

En
ejecucién
con
observacién

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencio
el archivo “Matriz de programacion de los indicadores del PAI 2026
— GGI”, en el cual se evidencia que la cantidad de eventos o
escenarios priorizados es de 10; es decir, que el resultado del
indicador con corte a junio es del 80%, que al ponderarlo con la
meta establecida equivale a un avance del 89%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ
DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el
cual se evidencid el registro de solicitud de ajuste en la
parametrizacion en SIGAME del indicador de acuerdo con los
resultados de participacion en los escenarios internacionales para
el primer y segundo trimestre.

Por lo anterior se recomienda fortalecer la parametrizacion y
actualizaciéon de la informaciéon del indicador en SIGAME,
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INDICADOR

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO Y NOMBRE

PONDERACION

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

AVANCE
REPORTADO
POR EL AREA
EN SIGAME
CON CORTE A
30 DE JUNIO

AVANCE
EVIDENCIADO
POR LA OCI
CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

asegurando que los datos registrados permitan determinar
directamente y de manera trazable su avance conforme a la
férmula establecida.

OPGI-049-2026 Porcentaje

de proyectos

estratégicos

del MME cofinanciados por
cooperacion internacional en

sus distintas fases

componentes.

y

1%

90%

Porcentaje

(NUmero de proyectos
estratégicos
cofinanciados por
cooperacion
internacional en sus
distintas fases y
componentes/ Total
proyectos estratégicos
priorizados) x100

40%

78%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:

Archivo  PDF
internacional”.
Archivo PDF “Proyectos gestionados cooperacién internacional
Segundo Trimestre”.

“24112-Proyectos  gestionados  cooperacion

Se evidencid la gestion de 7 proyectos; sin embargo, no se registra
el total de proyectos estratégicos priorizados. De acuerdo con la
férmula establecida para el indicador, esta informacion constituye
el denominador requerido para determinar su avance. Por lo
anterior, no es posible establecer objetivamente el avance del
indicador.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencid
el archivo “Matriz de programacion de los indicadores del PAI 2026
— GGI”, en el cual se evidencia que la cantidad de proyectos
priorizados es de 10; es decir, que el resultado del indicador con
corte a junio es del 70%, que al ponderarlo con la meta establecida
equivale a un avance del 78%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ
DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el
cual se evidencid el registro de solicitud de ajuste en la
parametrizaciéon en SIGAME del indicador de acuerdo con los
resultados de proyectos estratégicos cofinanciados para el primer
y segundo trimestre.

En
ejecucion
con
observacion
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INDICADOR

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO Y NOMBRE

PONDERACION

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

AVANCE
REPORTADO
POR EL AREA
EN SIGAME
CON CORTE A
30 DE JUNIO

AVANCE
EVIDENCIADO
POR LA OCI
CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

Por lo anterior se recomienda fortalecer la parametrizacion y
actualizacion de la informacién del indicador en SIGAME,
asegurando que los datos registrados permitan determinar
directamente y de manera trazable su avance conforme a la
férmula establecida.

OPGI-053-2026
Cumplimiento del programa
de transparencia y ética
publica

1%

90%

Porcentaje

(Z % avance de

componentes / Total

componentes)

23%

57%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:

1. Archivo PDF "24809-Informe primer semestre PTEP 14.07", el
cual contiene PROGRAMA DE

TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Informe de avances Primer
semestre 2026.

2. Archivo Excel "Anexo-primer-semestre-reporte-PTEP-MME-
2026", el cual contiene COMPONENTE PROGRAMATICO PROGRAMA
DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025-2027, Versidn 2

Se observo el registro de avance para 27 actividades estratégicas
en las cuatro lineas estratégicas establecidas; sin embargo, de
acuerdo con la informacién registrada en la base de datos y el
informe de avance del primer semestre de 2026, no se pudo
evidenciar el 23% de avance reportado en el avance cualitativo, el
cual frente a la meta de 90% equivale a un avance de 26%.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencio
el archivo “OPGI-053-2026 Metodologia medicion avances PTEP
primer semestre 2026”, en el cual se informo6 que para el calculo
del indicador el denominador equivale a 11 componentes, es decir,
que el resultado del indicador con corte a junio es del 50,91%, que
al ponderarlo con la meta establecida equivale a un avance del
57%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ
DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el
cual se evidencio el registro de solicitud de ajuste en el avance

En
ejecucion
con
observacion
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INDICADOR

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO Y NOMBRE

PONDERACION

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

AVANCE
REPORTADO
POR EL AREA
EN SIGAME
CON CORTE A
30 DE JUNIO

AVANCE
EVIDENCIADO
POR LA OCI
CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES ESTADO

cualitativo del indicador en SIGAME de acuerdo con la metodologia
de medicion reportada.

Por lo anterior se recomienda fortalecer la actualizacion y
trazabilidad de la informacién registrada en SIGAME, asegurando
que el avance reportado corresponda con la metodologia de
medicion y las evidencias que soportan el resultado del indicador.

OPGI-051-2026 Avance en la
consolidacion del MIPG
orientado al cierre de
brechas de gestién

1%

91%

Porcentaje

Puntaje FURAG 2026
(medicion para el
trimestre 3)

0%

0%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:
El indicador con corte a junio no tiene programado ejecucion.

Sin iniciar

OPGI-050-2026 Nivel de
desarrollo del modelo de
gobernanza de la RedTEJ

1%

100%

Porcentaje

(NUmero de etapas del
modelo de gobernanza
implementadas / Total
etapas definidas del
modelo) x100

42,25%

44%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:
1. Tres bases de datos del SIET (Sistema de Informacién de
Educacion para el Trabajo), para los departamentos de Quindio,
Caldas y Risaralda, con la relaciéon de 12, 87 y 60 entidades
respectivamente.
2. Carpeta: "24149-PRIMER TRIMESTRE", la cual contiene para el
primer trimestre de 2026 documentos del plan de accién del
consejo (comisiones, elecciones, formalizacién, posicionamiento-
divulgacion y sesiones del consejo) y plan de accién de los nodos
(actas de seguimiento), En
ejecucion
con
observacion

Sin embargo, en la revision de la informacion no se pudo evidenciar
de acuerdo con la formula del indicador el niUmero de etapas del
modelo de gobernanza implementadas, asi como el total etapas
definidas del modelo, esto con el fin de poder calcular el avance
reportado del indicador del 42%

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencio
el archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medicién Modelo
Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se informd que para el
calculo del indicador se han definido 11 subetapas y para la
medicion del avance de ejecucién de cada una de ellas se tiene
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INDICADOR

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO Y NOMBRE

PONDERACION

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

AVANCE
REPORTADO
POR EL AREA
EN SIGAME
CON CORTE A
30 DE JUNIO

AVANCE
EVIDENCIADO
POR LA OCI
CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

definida la formula (peso de la etapa x pero interno x avance
subetapa); es decir, que el resultado del indicador con corte a junio
es del 43,50% que corresponde a la sumatoria de los avance de
las 11 subetapas, que al ponderarlo con la meta establecida
equivale a un avance del 44%. Sin embargo, esta formula no
corresponde con la definida en SIGAME y el resultado obtenido es
diferente al reportado inicialmente,

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibio el archivo “DE-F11 MATRIZ
DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el
cual se evidencio el registro de solicitud el cargue el SIGAME del
documento “OPGI-050-2026 Instrumento Medicion Modelo
Gobernanza RedTEJ 2026” el cual evidencia el calculo del
indicador.

Por lo anterior, se recomienda ajustar en SIGAME la férmula, el
avance cualitativo y el resultado del indicador, de acuerdo con el
“OPGI-050-2026 Instrumento Medicion Modelo Gobernanza
RedTEJ 2026”, asegurando la correspondencia entre la
metodologia de medicidén definida, el resultado reportado y las
evidencias que soportan su calculo.

OPGI-046-2026 Nivel de
seguimiento institucional al
cumplimiento de politicas,
planes y compromisos
estratégicos priorizados

1%

100%

Porcentaje

(Numero de

compromisos priorizados

con seguimiento

institucional consolidado
/ Total compromisos

priorizados) x100

25%

0%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:

1. Archivo Excel "24945-Inventario Politicas Publicas Sector Minero
(M", el cual contiene el inventario de 17 PP y 16 planes asociados a
las politicas sectoriales

2. Archivo Excel "24943-Nueva matriz compromisos con
seguimiento 2026", el cual contiene el registro total de 178
compromisos del SME, sin embargo, no se logra establecer si este
es el total de compromisos priorizados y de estos cuales tienen
seguimiento institucional consolidado.

3. Archivo Excel "24944-03. Compromisos presidenciales reporte
2026", el cual contiene el seguimiento a 17 compromisos.

En
ejecucién
con
observacion
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INDICADOR

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODIGO Y NOMBRE

PONDERACION

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

AVANCE
REPORTADO
POR EL AREA
EN SIGAME
CON CORTE A
30 DE JUNIO

AVANCE
EVIDENCIADO
POR LA OCI
CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

4. Archivo PDF "24942-30jun - Memorias al Congreso 2022-2026
(M", el cual contiene documento borrador de memorias al
congreso.

Sin embargo, en la revision de la informacion no se pudo evidenciar
de acuerdo con la formula del indicador el numero de
compromisos  priorizados con  seguimiento institucional
consolidado, asi como el total compromisos priorizados, esto con
el fin de poder calcular el avance reportado del indicador del 25%

Consideraciones OPGI:
De acuerdo con respuesta
evidenciaron los archivos:

1. “Evidencias de avances Il TRIMESTRE indicador GGC 046",
para el cual al verificar el contenido de la carpeta se
encuentra vacio.

2. “Evidencias de avances Il TRIMESTRE informe publicado
Memorias al Congreso”, el cual contiene le informe de
memorias al congreso.

recibida el dia 25/08/2026 se

Sin embargo, esta evidencia no aporta la informacidén necesaria
para el calculo del indicador.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibid el archivo “DE-F11 MATRIZ
DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el
cual se evidencio el registro de solicitud de ajuste de informacion
de seguimiento y soportes de las actividades tacticas mas no del
indicador.

Por lo anterior y al no contar con evidencia objetiva para el calculo
del avance del indicador su avance reportado es 0%.

OPGI-052-2026 indice de
calidad, coherencia y
oportunidad de la planeacién
y seguimiento institucional

12%

80%

Porcentaje

(Numero de Registros de
planeaciéon y seguimiento
que cumplen criterios
definidos / NUmero Total

20%

25%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:

1. Carpeta "24137-VERSIONES FINALES PAI 2026", la cual contiene
las versiones finales de PAI de 15 dependencias.

En
ejecucion
con
observacion
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INDICADOR SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
5 AVANCE AVANCE
o REPORTADO | EVIDENCIADO

) b} < UNIDAD ) :

CODIGO Y NOMBRE e« & DE FORMULA POREL AREA | PORLA ocl OBSERVACIONES ESTADO
w S e EN SIGAME | CON CORTE
Z CON CORTE A | 30 DE JUNIO
= 30 DE JUNIO

de registros evaluados) x
100

2. Archivo PDF "24138-Lineamientos y criterios de calidad,
coherencia y oportunidad para la planeacion y el seguimiento
institucional del Ministerio de Minas y Energia"

3. Archivo Excel "24162-INDICADORES DE PLANES
INSTITUCIONALES EN ARTICULACION CON EL PAI 2026", el cual
contiene modelo de plantilla para el registro de los indicadores y
su alineacién con el PAI para cada una de las dependencias.

4. Carpeta "24469-INDICE DE CALIDAD, COHERENCIA Y
OPORTUNIDAD DE LA PLANEACION Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL", la cual contiene documentos de lineamientos y
seguimientos a la planeacién y seguimiento del PAI del MME.

Sin embargo, en la revision de la informacion no se pudo evidenciar
de acuerdo con la formula del indicador el NUmero de Registros
de planeaciéon y seguimiento que cumplen criterios definidos, asi
como el numero total de registros evaluados, esto con el fin de
poder calcular el avance reportado del indicador del 25%.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencio
el archivo “OPGI-052 VALIDACION CALCULO OPGI-052-2026", en
el cual se informd que el numero de criterios que cumplen
requisitos es de 21y el total de registros evaluados es de 103, es
decir, que el resultado del indicador con corte a junio es del
20,39%, que al ponderarlo con la meta establecida equivale a un
avance del 25%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibio el archivo “DE-F11 MATRIZ
DE TRAZABILIDAD A SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el
cual se evidencio el registro de solicitud el cargue el SIGAME del
documento “OPGI-052 VALIDACION CALCULO OPGI-052-2026" el
cual evidencia el calculo del indicador.

Por lo anterior se recomienda fortalecer el registro y actualizacion
de la informacién soporte del indicador en SIGAME, asegurando
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INDICADOR SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
5 AVANCE AVANCE
o REPORTADO | EVIDENCIADO
) ) < UNIDAD ) ;
CODIGO Y NOMBRE o E DE FORMULA POR E-L AREA | PORLA OCl OBSERVACIONES ESTADO
g s MEDIDA EN SIGAME CON CORTE
2 CON CORTE A | 30 DE JUNIO
< 30 DE JUNIO
que los datos utilizados para su calculo se encuentren disponibles
frente al resultado reportado.
(No. Proyectos con
. informacién completa,
orPeGIaroa‘(‘:?é:ozeins’\’lc;}c/Scl:iondael validada y entregada En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
parg ol broceso de empalme 1% 90% | Porcentaje para empalme" /"No. 0 0% observo: Sin iniciar
Fe)n o gctos de inversipén Total de proyectos El indicador con corte a junio no tiene programado ejecucién.
proy priorizados para cierre
de gobierno) x 100
En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se
observo:
1. Archivo PDF "24409-24047-
Reporte_InnovProcesos_Trim01_2026.v01_15042026", el cual
contiene presentacion del desempefio del proceso de gestion del
Desempefio institucional para el primer trimestre 2026.
2. Archivo PDF "24574-
g\ra?wlggsei-?gzi:nosgii(jﬁ% p(ier Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026", el cual
procesos orientada a la| 1% | 70% |Porcentaje| IGEl= (AT1+AT2+AT3)/3 57,87 83% contiene presentacion dlel dese[“peno (?el proceso de gestion del | En
simplificacion y mejora del Desempefio institucional para el segundo trimestre 2026. ejecucion
modelo de operacion De acuerdo con la informaciéon consolidada al segundo trimestre
se observaron los siguientes resultados para el indicador IGEI asi:
AT1=53,6%, AT2=50% y AT3=70%, aplicando la formula del
indicador, IGElI= (AT1+AT2+AT3)/3 se obtiene un resultado de
57,87%, lo cual es conforme con el registro cuantitativo y
cualitativo en SIGAME, que al ponderarlo con la meta establecida
equivale a un avance del 83%.
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3.3.2 ACTIVIDADES TACTICAS

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

o .z
S|E 5 REPORTADO | _ AVANCE 0
CODIGO CODIGO Y NOMBRE | 2 | « ENTREGABLE | META 3 EN SIGAME | CUMPLIMIENTO
INDICADOR | ACTIVIDAD TACTICA | £ | § = EVIDENCIADO OBSERVACIONES ESTADO
CORTE 30
3 E g DE JUNIO OCI CON CORTE
T 5 30 DE JUNIO
En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo Excel "24953-Inventario Politicas Publicas Sector Minero (1)", el cual contiene
el inventario de 17 PP y 16 planes asociados a las politicas sectoriales
2. Archivo Excel "24951-Nueva matriz compromisos con seguimiento 2026", el cual
contiene el registro total de 178 compromisos del SME, sin embargo, no se logra
establecer si este es el total de compromisos priorizados y de estos cuales tienen
12400 Coordinar la Listado de seguimiento institucional consolidado.
recoleccion y compromisos 3. Archivo Excel "24952-03. Compromisos presidenciales reporte 2026", el cual contiene
validacién de - | - priorizados el seguimiento a 17 compromisos.
informacién conlas | @ | @ En
OPGI-046- | areas responsables | & | & Matriz De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron listados | ejecucién
1 ! . 100 40 0,25% 0% . L. X , . . .

2026 sobre el © |9 consolidada de de compromisos priorizados; asi como matriz consolidada con 178 compromisos del con
cumplimiento de S| o informacion SME; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita | observacion
politicas, planes y D reportada por las determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME

compromisos areas del 25%,
priorizados. responsables.
Consideraciones OPGI:
De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencio el archivo “Evidencias
de avances Il TRIMESTRE indicador GGC 046” el cual al verificar el enlace de consulta
no contiene informacién, por lo anterior no se cuenta con evidencia objetiva que permita
determinar el avance registrado en SIGAME.
12401 Analizar y
consolidar la
informacién = | v |informe En la verificacién en SIGAME para el avance del indicador se observo:
reportada para la N e L d 1. Archivo PDF "24942-30jun - Memorias al Congreso 2022-2026 (1)", el cual contiene
OPGI-046- elaboracion del S|« Instituciona € documento borrador de memorias al congreso. Sin iniciar
. ] 1| seguimiento 100 60 0% 0%
2026 informe de © | Q |elaborado
seguimiento a S | o - y De acuerdo con el entregable establecido se observé borrador de informe institucional,
& | & | socializado.

politicas, planes y
compromisos
priorizados.

con corte a junio 30 la actividad tactica no tiene avance de ejecucion programado.
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INDICADOR | ACTIVIDAD TACTICA | £ | T w EVIDENCIADO OBSERVACIONES ESTADO
| O (=] CORTE 30
o« = DE JuNIlo | OC! CON CORTE
o g 30 DE JUNIO
12402 Coordinar la
recopilacién y Documer)tg
validacion de w5 [T]etOd(.)[OgICO °
informacion técnica, | & | n. |-neamientos . .
OPGI-047- . . |9 | S |para la En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo: S
financiera y ] | . 100 50 0% 0% . P S . . y Sin iniciar
2026 © | © |preparacién del La actividad tactica con corte a junio no tiene programado ejecucion.
documentalde los | & | o
o | © |empalme de
proyectos de ISENIRN
. - proyectos de
inversion : S
L inversiéon
priorizados.
12403 Consolidar y
organizar la Informe
informacién de los | & | & |institucional de
| I .
OPGI-047- . Proyectos 5 | o |preparacion para En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo: S
priorizados para su i 1 | el proceso de| 100 50 0% 0% . . R - . . Sin iniciar
2026 © | © La actividad tactica con corte a junio no tiene programado ejecucion.
entrega en el N | g9 empalme de
proceso de & | & proyectos de
empalme inversion

institucional.
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INDICADOR | ACTIVIDAD TACTICA | £ | T w EVIDENCIADO OBSERVACIONES ESTADO
I |0 =) CORTE 30
o Tt 2 DE JUNIO OCI CON CORTE
o o 30 DE JUNIO
En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Base Excel "24105-Matriz de priorizacién de eventos VF OPGI" la cual contiene la
priorizacion de 11 escenarios marcados como "asistidos.
2. Archivo Excel "24612 Matriz de priorizacion segundo trimestre OPGI", la cual registra
la priorizacién de 15 escenarios marcados como "asistidos".
De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron dos
matrices de priorizacién de escenarios; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o
plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el
avance reportado en SIGAME del 50%,
;ﬁ:ﬁ:alrdsgsg;wiigo),s - | « |Matriz de Consideraciones OPGI:
. Q | ? |priorizacién  de De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencid para la vigencia 2026 En
y mecanismos - | & ; . . . R . . L,
OPGI-048- . . O | ~ |escenarios y se tiene programado entregar una matriz por trimestre de priorizacion de escenarios| ejecucién
internacionales i 1 . 100 33 0,50% 50% . o . o
2026 L © | © | mecanismos para un total 4 matrices en el afio; por lo anterior, con corte al 30 de junio se han con
estratégicos parala | o | O |. - - . . L e .
LS -, © | © |internacionales ejecutado 2 de las 4 matrices definidas, por lo tanto, el avance de actividad tactica es | observacién
participacion del SIS

MME.

estratégicos

del 50%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencid el registro de solicitud de
ajuste a la parametrizacién de la actividad tactica acorde con la programacion de
ejecucion de las matrices de priorizacion.

Por lo anterior se recomienda fortalecer la programacion y trazabilidad de las actividades
tacticas en SIGAME, asegurando que los entregables, su periodicidad y programacion
anual se encuentren claramente definidos y permitan verificar oportunamente el avance
reportado frente a las metas establecidas.




)
Ministerio de
Minas y Energia

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

OCI-INFORME-2026-078

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

9 8
L 2z S s, | aumnceo
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INDICADOR | ACTIVIDAD TACTICA | £ | T w EVIDENCIADO OBSERVACIONES ESTADO
| O (=] CORTE 30
o« = DE JuNIlo | OC! CON CORTE
o o 30 DE JUNIO
En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF "24106-Escesarios Internacionales Asistidos", el cual contiene evidencia
de asistencia a 4 escenarios internacionales en el primer trimestre
2. Archivo PDF "24619 Escenarios Internacionales Asistidos", el cual contiene evidencia
de asistencia a 4 escenarios internacionales en el segundo trimestre.
De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron dos
archivos con la relacién y descripcion de la participacion del MME en escenarios
. internacionales; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que
12405 Coordinar con Carpeta o] . . . -
. . . permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado
las areas técnicas la repositorio
. . en SIGAME del 50%,
elaboracion de S | & |consolidado de En
insumos < | & |insumos técnicos . . . . .,
OPGI-048 institucionales para S| para la| 100 33 0,50% 80% Consideraciones OPGI: I , . L . €jecucion
2026 ) © | © STy De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencié que la programacién con
la participacion del | 0 | QO | participacion del ) = L o . . o .
: o | o para ejecucién de la actividad tactica estd relacionada con la parametrizacién del | observacién
MME en escenarios | & | & [ MME en HE . . . -
- - . indicador, por lo anterior teniendo en cuenta que se asistio a 8 escenarios sobre 10
internacionales escenarios

priorizados.

internacionales

priorizados el avance de la actividad tactica con corte a 30 de junio es del 80%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidencid el registro de solicitud de
ajuste a la parametrizacién de la actividad tactica acorde con la programacion indicador.

Por lo anterior, se recomienda fortalecer la parametrizacién de la actividad tactica en
SIGAME, conforme a la programacion del indicador para que el porcentaje de avance
reportado sea consistente con la evidencia disponible, y establecer puntos de control
para validar la coherencia y prevengan la recurrencia de la inconsistencia.
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF "24107-Ficha para el posicionamiento de eventos", el cual contiene Ficha
ejecutiva con los resultados de la participacion en el escenario internacional resaltando
el posicionamiento en el primer trimestre de 2026
2. Archivo PDF "24620-Ficha para el posicionamiento de eventos", el cual contiene Ficha
ejecutiva con los resultados de la participacion en el escenario internacional resaltando
el posicionamiento en el segundo trimestre de 2026
De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron dos
12406 Realizar el _ _ . _archivos. con la fi_cha ejecutiva con los resultados o!e la participacion en 8 esce.narios
acompafiamiento Ficha  ejecutiva mterr?amonales;_sm embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que
institucional y el — | — |con los permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado
seguimiento a la ‘j 2 resultados de la en SIGAME del 50%, _En
OPGI-048- | . fticipacion del | © | 7 |Participacion en| 4y | 5y 0,50% 80% . . , ejecucion
2026 MME en los 9L fel escenario Consideraciones OPGI: o , _ y y con
escenarios 218 internacional De acu_erdo con respuesta r_eC|b|da} el. dia 25{08/202_6 se evidenci6 que la programacion observacion
internacionales resa}lt_ando. el para ejecucion de la gctmdgd tactica esta relamonadg con la parametrizacion del
priorizados. posicionamiento indicador, por lo anterior teniendo en cuenta que se asistio a 8 escenarios sobre 10

priorizados el avance de la actividad tactica con corte a 30 de junio es del 80%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidenci¢ el registro de solicitud de
ajuste a la parametrizacién de la actividad tactica acorde con la programacion indicador.

Por lo anterior, se recomienda fortalecer la parametrizacién de la actividad tactica en
SIGAME, conforme a la programacion del indicador para que el porcentaje de avance
reportado sea consistente con la evidencia disponible, y establecer puntos de control
para validar la coherencia y prevengan la recurrencia de la inconsistencia.
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF “24111-Proyectos gestionados cooperacién internacional, adicionalmente
se observaron tres fichas técnicas para los proyectos del primer trimestre.
2. Archivo PDF “24623 Proyectos gestionados cooperacion internacional Segundo
Trimestre”.
12407 Gestionar Los cuales contienen las iniciativas presentadas en el primer semestre para 7 proyectos
integralmente el
ciclo de proyectos De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron dos
de cooperacion archivos con el resumen de las iniciativas presentadas ante la cooperacién internacional;
internacional, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar
mediante la Documento. ficha que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%,
identificacién y - | = loi ’
estructuracionde |9 | 9 t?gn:ec;co o/lg En
OPGI-049- iniciativas con las c‘TD QI ipnicsi/ativa y 100 100 0.50% 70% ejecucién
, R , () (e . . .
2026 areas tecnicas del © g presentada ante Consideraciones OPGI: - , _ y - con
Ministerio, la 218 |ia cooperacién De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencio que la programacién | observacion

articulacién con
cooperantes para su
retroalimentacion,
ajuste y negociacién,
y el seguimiento a
su ejecucion y
resultados.

internacional.

para ejecucion de la actividad tactica estd relacionada con la parametrizacion del
indicador, por lo anterior teniendo en cuenta que presentaron iniciativas para 7 proyectos
sobre 10 priorizados el avance de la actividad tactica con corte a 30 de junio es del 70%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidenci¢ el registro de solicitud de
ajuste a la parametrizacién de la actividad tactica acorde con la programacion indicador.

Por lo anterior, se recomienda fortalecer la parametrizacién de la actividad tactica en
SIGAME, conforme a la programacion del indicador para que el porcentaje de avance
reportado sea consistente con la evidencia disponible, y establecer puntos de control
para validar la coherencia y prevengan la recurrencia de la inconsistencia
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CUMPLIMIENTO

EVIDENCIADO

OCI CON CORTE

30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

OPGI-050-
2026

12408 Formalizacién
de 4 nodos
territoriales para la
vigencia

2026-02-02

2026-06-30

Correo
electronico,
reunion, mesa de
trabajo, acta de
reunién, matriz
etc.

100

30

0,75%

5%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:

1. Carpeta "24802-FORMALIZACION NODOS", la cual contiene propuesta de
estructuracion de nodos y la gestion adelantada en los nodos Pacifico y Santanderes.
2. En la gestion de los nodos se observaron archivos tales como relacién de actores,
informes y actas de reunion, en el caso de la estructuracion de nodos se observaron
archivos metodologicos.

De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron
comunicaciones, actas de reunion, informes y documentos metodolégicos entro otros;
sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar
que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 75%,
adicionalmente no se cumplié con la programacion definida en SIGAME toda vez que la
actividad tactica debia finalizar en el mes de junio.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencié el archivo “OPGI-050-
2026 Instrumento Medicién Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se evidencia
para el seguimiento de la actividad tactica: matriz de avance, cuellos de botella, resumen
trimestral y evidencias, por lo anterior, se avala el avance de la actividad tactica en un
75%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencid el registro de solicitud de
inclusion de archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medicion Modelo Gobernanza RedTEJ
2026”, adicionalmente se debe solicitar el ajuste de la parametrizacién en SIGAME toda
vez que la ejecucion estaba programada para el mes de junio, pero solo se alcanzé el
75%.

Por lo anterior, se recomienda gestionar el ajuste a la parametrizacion de la actividad
tactica en SIGAME, de forma que la programacion sea consistente con su ejecucién real
y definir puntos de control con el fin de prevenir el incumplimiento frente a la
programacién establecida.

En
ejecuciéon
con
observacion
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PONDERACION
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

AVANCE O
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIADO
OCI CON CORTE
30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

OPGI-050-
2026

12409 Ejecutar el
plan de accién de
los nodos
territoriales activos

2026-02-02

2026-09-30

Memorias, actas
y documentos
firmados

100

40

0,40%

40%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:

1. Carpeta: "24805-PLAN DE ACCION NODOS", la cual contiene documentos del plan de
accion para los nodos Caribe y Eje Cafetero (programas académicos, reuniones de
seguimiento, grupos de investigacion)

2. Archivos PDF con dos actas de seguimiento del nodo Eje Cafetero del primer trimestre
de 2026.

De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron
memorias, actas y documentos de la gestion de los nodos Caribe y Eje Cafetero; sin
embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar
que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 40%,
adicionalmente no se cumplié con la programacion definida en SIGAME toda vez que la
actividad tactica debia alcanzar un 50% en el mes de junio.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencié el archivo “OPGI-050-
2026 Instrumento Medicién Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se evidencia
para el seguimiento de la actividad tactica: matriz de avance, cuellos de botella, resumen
trimestral y evidencias, por lo anterior, se avala el avance de la actividad tactica en un
40%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se ’recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidencio¢ el registro de solicitud de
inclusion de archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medicion Modelo Gobernanza RedTEJ
20267,

Por lo anterior, se recomienda definir puntos de control con el fin de prevenir el
incumplimiento frente a la programacion establecida teniendo en cuenta que el avance
programado a junio 30 era del 50%.

En
ejecucién
con
observacion
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AVANCE O

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIADO

OCI CON CORTE

30 DE JUNIO

OBSERVACIONES

ESTADO

OPGI-050-
2026

12410 Ejecutar Plan
de Accion del
consejo de la

RedTEJ

2026-01-01

2026-12-31

Documentos de
avances e
informe final de
gestion de la
RedTEJ

100

30

0,50%

50%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:

1. Tres bases de datos del SIET (Sistema de Informacién de Educacion para el Trabajo),
para los departamentos de Quindio, Caldas y Risaralda, con la relacion de 12, 87 y 60
entidades respectivamente.

2. Carpeta: "24148-PLAN DE ACION CONSEJQ", la cual contiene documentos del plan de
accion del consejo (comisiones, elecciones, formalizacion, posicionamiento-divulgacion
y sesiones del consejo)

De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron
documentos de avances e informes; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o
plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el
avance reportado en SIGAME del 50%.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se evidencié el archivo “OPGI-050-
2026 Instrumento Medicién Modelo Gobernanza RedTEJ 2026”, en el cual se evidencia
para el seguimiento de la actividad tactica: matriz de avance, cuellos de botella, resumen
trimestral y evidencias, por lo anterior, se avala el avance de la actividad tactica en un
50%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibid el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencid el registro de solicitud de
inclusion de archivo “OPGI-050-2026 Instrumento Medicion Modelo Gobernanza RedTEJ
2026” en SIGAME.

Por lo anterior, se recomienda fortalecer la trazabilidad de la actividad tactica mediante
el cargue oportuno en SIGAME del instrumento de medicion y sus evidencias, de manera
que el avance reportado pueda ser verificado directamente frente a los soportes que
sustentan su cumplimiento.

En
ejecucién
con
observacion
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF "24133-CertificadoDiligenciamientoRDM11_1528872049694093573", el cual
contiene certificado de diligenciamiento de FURAG MME.
2. Archivo PPT "24132-Plan de accién MIPG 23-04-2026", el cual contiene presentacion
de PAI del proceso de Gestidn de Desempeiio Institucional.
3. Carpeta "24800-Plan_Cierre_Brechas_FURAG_2025_MinMinas", la cual contiene
presentacion del PAI del proceso de Gestién de Desempefio Institucional y PLAN DE
12411 Fortalecer la TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
implementacion del
Modelo Integrado de | 5 | & Plan de cierre de De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observo el plan de
OPGI-051- Planeacion y Gestién é & brechas del MIPG cierre de brechas y seguimiento o avance del PAIl, sin embargo, no se cuenta con un
2026 (MIPG) mediante la & i sus 100 50 0,50% 50% instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se
identificacion, q Q )sle Uimientos cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%,
analisis y definicion | & | & g En
de acciones para el Consideraciones OPGI: eiecucion
cierre de brechas De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observo que el archivo “24132- } con

Plan de accion MIPG 23-04-2026", se definio para la actividad tactica el plan de trabajo
con los hitos a ejecutar para alcanzar el avance programado; por lo anterior y de acuerdo
con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 50%.

Se recomienda continuar aplicando los controles con el fin de asegurar el cargue
oportuno de las evidencias de acuerdo con la programacion definida en el instrumento
de control.

observacion
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo Word "24134-1.1 Estrategia Cultura SIG 2026", el cual contiene ESTRATEGIA DE
COMUNICACIONES PARA LA CULTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) 2026
2. Carpeta "24801-PLANES DE TRABAJO SIG y seguimiento" la cual contiene,
presentacion del PAI del proceso de Gestion de Desempefio Institucional y PLAN DE
12412 Fortalecer el Estrategia de TRABAJO SISTEMA INTEGRADO Y DE GESTION GRUPO DE GESTION Y DESEMPENO 2026
Sistema Integrado cultura y el cual contiene 103 actividades con seguimiento con corte al mes de junio de 2026.
de Gestion mediante aproplam_on.SIG y . . A . .
) iacion de | — | — |sus seguimientos De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observé estrategia
a aproplacion 9€ fa | o | & |plan de trabajo de cultura plan de trabajo del SIG y sus seguimientos, sin embargo, no se cuenta con un En
cultura del SIG - | & J . P JO d€ y seg o g0, N . . .,
OPGI-051- . ., ’ o |+ |del SIG y sus instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se | ejecucion
integracion de los i 1 . 100 50 0,50% 50% o
2026 cies del SIG v su © | Q |seguimientos cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%, con
ariiculacién c)én ol 1S 18 Actualizaciéon observaciéon
Modelo Intesrado de documental del Consideraciones OPGI:
Planeacﬁ')n SIG De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observo que el archivo “24132-
y Revision por la Plan de accion MIPG 23-04-2026", se definio para la actividad tactica el plan de trabajo

Gestion.

direccidén del SIG

con los hitos a ejecutar para alcanzar el avance programado; por lo anterior y de acuerdo
con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 50%.

Se recomienda continuar aplicando los controles con el fin de asegurar el cargue
oportuno de las evidencias de acuerdo con la programacion definida en el instrumento
de control.
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. 1. Carpeta “24465-VERSIONES FINALES PAIl 2026”, la cual contiene revision de
versiones finales de PAIl de 4 dependencias, matriz consolidada de planes institucionales
articulados al PAI 2026
2. Archivo PDF “24136-Lineamientos y criterios de calidad, coherencia y oportunidad para
la planeacion y el seguimiento institucional del Ministerio de Minas y Energia”
3. Archivo Excel “24161-INDICADORES DE PLANES INSTITUCIONALES EN ARTICULACION
CON EL PAI 2026”, el cual contiene modelo de plantilla para el registro de los indicadores
Documento y su alineacion con el PAI para cada una de las dependencias.
técnico de
criterios de De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observaron
calidad, documentos con lineamientos para la aplicaciéon de los criterios del PAI, matriz de
coherencia y criterios del PAI; sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que
oportunidad, permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado
12413 Definir y validado por en SIGAME del 85%, adicionalmente no se cumplié con la programacion definida en
formalizar los — | « |OPGL SIGAME toda vez que la actividad tactica debia alcanzar un 100% en el mes de junio y
criterios de calidad, | @ | @ | Matriz de tampoco se evidencio el registro del cuello de botella que debe ser obligatorio en SIGAME En
OPGI-052- coherencia y S | 8 |criterios aplicada cuando no se cumple con la meta definida. ejecuciéon
. i [ L 100 10 0,85% 85%
2026 oportunidad para la e lg |2 la planeacién y con
planeacion y el S (g seguimiento Consideraciones OPGI: observaciéon

seguimiento
institucional.

institucional
aprobada por la
coordinacion.
Lineamientos o
instructivo para
la aplicacion de
los criterios en el
Plan de Accion.

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observé que el archivo “OPGI-
052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tacticas” en cual se evidencia la
estructuracién de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el
avance correspondiente; adicionalmente, se observd la definicion de controles para
hacer seguimiento a la ejecucién de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la
evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 85%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencid el registro de solicitud de
ingreso del cuello de botella por el incumplimiento en la ejecucion al 100% de la actividad
tactica con cote a junio 30; asi como el cargue del instrumento de control definido para
el seguimiento a la ejecucion de las actividades tacticas.

Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tacticas en
SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, cuellos de botella: asi mismo
la aplicacion de los controles definidos para asegurar la programacién establecida.
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Carpeta "24466-Seguimiento PAI Trimestre 1 2026", la cual contiene base con
actividades tacticas y matriz de seguimiento del PAI para el primer trimestre de 2026,
asi mismo se observo informe de seguimiento al PAI para el mismo periodo.
Actas o De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observé en el marco
memorandos del informe de seguimiento el registro de mejoras implementadas, asi como
12414 Implementar técnicos de orientaciones emitidas a los procesos, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o
un e'zrcicio articulacién  con plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el
periédicoJ de revision lideres de avance reportado en SIGAME del 50%,
validacién de la | « | — roceso. . .
yim‘ormacic’m de S| ® grientaciones Consideraciones OPGI: En
OPGI-052- laneacion < |~ técnicas o De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observé que el archivo “OPGI- ciecucion
P L Y Q< . 100 30 0,50% 50% 052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tacticas” en cual se evidencia la )
2026 seguimiento © | © |recomendaciones . . . . con
- q | o estructuracion de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el .
registrada en el o | © |emitidas a los - RN . e observacion
Planeacion RS procesos avance correspondiente; ad|<:|9nalmente, se observod la definicion de controles para
estratégica Registro ’ de hacer seguimiento a la ejecucion de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la
planeagciény me%oras evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 50%.
institucional. implementadas

en la formulacion
y seguimiento.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibid el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencié el registro de solicitud del
cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecucién de las
actividades tacticas.

Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tacticas en
SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, asi mismo la aplicacién de los
controles definidos para asegurar la programacién establecida.




)
Ministerio de
Minas y Energia

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

OCI-INFORME-2026-078

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

o z
S|E 5 REPORTADO | _ AVANCE 0
CODIGO | CODIGO Y NOMBRE | £ | ENTREGABLE | META = EN SIGAME | CUMPLIMIENTO
INDICADOR | ACTIVIDAD TACTICA | & | & = EVIDENCIADO OBSERVACIONES ESTADO
CORTE 30
o|uw Z | peJunio | OC! CON CORTE
s < 30 DE JUNIO
En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Carpeta "24467-INFORME DE GESTION LINEAMIENTOS, ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO
PARA EL REPORTE DEL PAl 2026 EN SIGAME", la cual contiene INFORME DE GESTION
LINEAMIENTOS,
ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO PARA EL REPORTE DEL PAI 2026 EN SIGAME, AJUSTES,
12415 Fortalecer la ESTANDARIZACION E INTEGRACION DE PLANES INSTITUCIONALES EN EL PAI 2026 y Acta
articulacién con los de reunion ALCANCE SESION PAI 2026 - PLAN DE TRABAJO PLAN DE ACCION Y CARGUE
lideres de proceso EN
para la mejora de la Actas o SIGAME (2026-06-22 11:00).
calidad de la memorandos
informacion de técnicos de De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observo en el marco
planeaciéon y articulacién con de los informe de seguimiento acta de reunidén, el registro de mejoras implementadas,
seguimiento lideres de asi como orientaciones emitidas a los procesos, sin embargo, no se cuenta con un
(Desarrollar — | — |proceso. instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia aportada se
espacios de Q 2 Orientaciones cumple con el avance reportado en SIGAME del 25%, En
OPGI-052- | articulacidn técnica | & | & |técnicas o o o ejecucion
2026 con los lideres de ccé g recomendaciones 100 10 0,25% 25% Consideraciones OPGI: con
proceso para <SS emitidas a los De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observd que el archivo “OPGI- | observacion
orientar la correcta procesos. 052-2026 Plan de Trazabilidad Actividades Tacticas” en cual se evidencia la
formulacion de Registro de estructuracién de un plan de trabajo para cada uno de los entregables, evidenciando el
objetivos, mejoras avance correspondiente; adicionalmente, se observd la definicion de controles para

indicadores y
reportes de avance,
promoviendo la
coherencia entre lo
planeado y lo
ejecutado).

implementadas
en la formulacion
y seguimiento.

hacer seguimiento a la ejecucién de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la
evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 25%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibid el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencié el registro de solicitud del
cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecucién de las
actividades tacticas.

Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tacticas en
SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, asi mismo la aplicacién de los
controles definidos para asegurar la programacién establecida.
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Carpeta "24468-INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL -
TRIMESTRE 12026 (1)", la cual contiene imagen del ta control de seguimiento al PAI para
el trimestre 1 de 2026, INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
Trimestre 1 - 2026.
Informe De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observo informe
consolidado de consolidado de seguimiento la PAI para el primer trimestre, implementacién del tablero
analisis de de control, sin embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita
planeacién y determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME
12416 Analizar y _sre%lfimiento. del 25%,
. I ableros o
infgorrr;]s:cl;gﬁrde ‘j 2 matrices de Consideraciones OPGI: o ’ , _
OPGI-052- planeacién y O |5 |apoyo para la 100 50 0.95 25% De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2Q26 se observd que el archivo “OPGI-
2026 seguimiento como © | g |toma de ’ 052-2026 Pllan de Trazabilidad Actividades Tacticas” en cual se evidencia la
insumo para la toma 218 decisiones estructuracion de un plan de_- 'grabajo para cada uno dle los en_tr_eg_gbles, evidenciando el En
de decisiones (SIGAME u otro avance correspondiente; adicionalmente, se observo la definiciéon de controles para ejecucién
’ sistema). hacer seguimiento a la ejecucién de las actividades, por lo anterior y de acuerdo con la con
Recomendacione evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 25%. observacién
s técnicas
derivadas del De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
analisis. SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION?”, en el cual se evidencié el registro de solicitud del

cargue del instrumento de control definido para el seguimiento a la ejecucién de las
actividades tacticas.

Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tacticas en
SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, asi mismo la aplicacién de los
controles definidos para asegurar la programacién establecida.
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12419 Socializar
resultados

2026-01-01

2026-12-31

Publicacion en
WEB del MME

100

50

0,00

50%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:

1. Archivo PDF “24143-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y
ETICA PUBLICA”, el cual contiene aplicacion de formulario Forms.

2. Archivo Excel “24144-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
Y ETICA PUBLICA(1-5)”, que corresponde al resultado de la aplicacion del formulario.

De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica no se observo la
publicacion en pagina Web, adicionalmente la evidencia no guarda coherencia con la
actividad tactica. De otro lado, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que
permita determinar que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado
en SIGAME del 20% con corte a marzo, cabe anotar que segun la programacién en
SIGAME para marzo el avance programado era de 0 y para junio de 50%; no obstante, el
avance reportado a junio es de 0% lo cual no corresponde con la programacién inicial.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observd la publicacion en la
pagina Web del PTEP el cual estaba pendiente de revision y aprobacién, adicionalmente
se observo el archivo “OPGI-053-2026 Metodologia medicion avances PTEP primer
semestre 2026” en el cual hace seguimiento a las actividades para cada una de las etapas
definidas; de igual manera, se informé que la periodicidad de seguimiento es semestral,
por lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad
tactica en un 50%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se,recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidencid el registro de solicitud del
cargue de la publicacién del PTEP, asi como el ajuste del avance cualitativo.

Por lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento de las actividades tacticas en
SIGAME, asegurando el registro oportuno de los avances, asi como el cargue de las
evidencias para asegurar la ejecucién de acuerdo con la programacién establecida.

En
ejecucién
con
observacion
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12420 Seguimiento
Semestral al plan

2026-01-01

2026-12-31

Matriz o informe
de seguimiento

100

50

0,50%

50%

En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:

1. Archivo PDF "24808-Informe primer semestre PTEP 14.07", el cual contiene PROGRAMA
DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Informe de avances Primer semestre 2026.

2. Archivo PDF "24143-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y
ETICA PUBLICA", el cual contiene aplicacion de formulario Forms.

3. Archivo Excel "24144-ACTUALIZACION INDICADORES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
Y ETICA PUBLICA(1-5)", que corresponde al resultado de la aplicacion del formulario.

De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observo informe
consolidado de seguimiento del PTEP para el primer semestre, sin embargo, no se cuenta
con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la evidencia
aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%.

Consideraciones OPGI:

De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observo el archivo “OPGI-053-
2026 Metodologia medicidon avances PTEP primer semestre 2026” en el cual hace
seguimiento a las actividades para cada una de las etapas definidas; de igual manera, se
informoé que la periodicidad de seguimiento es semestral, por lo anterior y de acuerdo
con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 50%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidencid el registro de cargue del
archivo “OPGI-053-2026 Metodologia medicion avances PTEP primer semestre 2026”

Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad
tactica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodologia de medicién y de
los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad
definidas.

En
ejecucién
con
observacion
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF "23998 Reporte_InnovProcesos_Trim01_2026.v01_15042026", el cual
contiene presentacion del desempefio del proceso de Gestion del Desempefio
institucional para el primer trimestre 2026.
2. Archivo PDF "24571-Reporte_InnovProcesos_PAIl_Trim02_2026.v01_08072026", el cual
contiene presentacion del desempefio del proceso de gestion del Desempefio
institucional para el segundo trimestre 2026.
De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observdé documento
con procesos priorizados y su relacion con sus respectivos diagramas; sin embargo, no
se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar que con la
12421 Analizar y 5 evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 54%.
- | « ocumento
modelar lqs d Q | ® | Manuales de Consideraciones OPGI: En
OPGI-054- procesosdprlotrlza RS 51" procesos 100 50 0.54 549% De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observé el archivo “OPGI-054- | ejecucion
2026 hergswi;:cai de ccé © priorizados y sus ’ ° 2026 AICT_TAC1_PLan_de_Trabajo_MapaProcesols_Priorizados.v01 - 20ag02026” el cual se con
arquitectura de Q18 respectivos observé plan de trabajo para la priorizaciéon por nivel de procesos priorizados, | observacién

procesos y BPMN

diagramas BPMN

implementado como instrumento de fortalecimiento de la trazabilidad, mediante el cual
se relacionan las actividades de disefio y modelamiento BPMN,, por lo anterior y de
acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un 54%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibié el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidenci6 el registro de cargue del
archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC1_Plan_de_Trabajo_MapaProcesos_Priorizados.vO1 -
20ago2026”

Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad
tactica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodologia de medicién y de
los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad
definidas.
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En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF “24572-Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026” el
cual contiene presentacion del desempefio del proceso de gestiéon del
Desempefio institucional para el segundo trimestre 2026.
De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observdé documento
con el seguimiento de la actividad tactica frente al redisefio de procesos priorizados; sin
embargo, no se cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar
que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 50%.
12ianQLeDnlws::taarre - | < Consideraciones OPGI:
inigiativas de Q | ? | Planes de mejora De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observé el archivo “OPGI-054- En
OPGI-054- . e ., s | ¢ o redisefo de 2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.vO1 - 20ago2026” el cual | ejecucion
simplificacion y 1 ] 100 25 0,50% 50% - . - . .
2026 meiora en los © g procesos se observé Plan de Trabajo del Modelo y Piloto de Mejora de Procesos, por lo anterior y con
Srocesos 218 priorizados. de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad tactica en un | observacion
o,
priorizados. 50%.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidenci6 el registro de cargue del
archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.vO1 —
20ag02026”.

Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad
tactica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodologia de medicién y de
los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad
definidas.
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

o .Z
: . S|E 5 REPORTADO | _ AVANCE 0
CODIGO CODIGO Y NQMBRE = < ENTREGABLE META § EN SIGAME CUMPLIMIENTO
INDICADOR | ACTIVIDAD TACTICA | & | & Y | CORTE30 | EVIDENCIADO OBSERVACIONES ESTADO

o« z DE JUNIO | ©C! CON CORTE

o g 30 DE JUNIO
En la verificacion en SIGAME para el avance del indicador se observo:
1. Archivo PDF "24573-Reporte_InnovProcesos_PAI_Trim02_2026.v01_08072026" el cual
contiene presentacion del desempefio del proceso de gestion del Desempefio
institucional para el segundo trimestre 2026.
De acuerdo con los entregables definidos para la actividad tactica se observdé documento
con el seguimiento de la actividad tactica frente al modelos de madurez y seguimiento;

1 Modelos de sin embargo, no se.cuenta con un instrumento o plan de trabajo que permita determinar
1243 Disefio del seguimiento y que con la evidencia aportada se cumple con el avance reportado en SIGAME del 70%.
isefio de .
mecanismo de - | < monitoreo de Consideraciones OPGI:
monitoreo y Q| ® groce'vsloz L d De acuerdo con respuesta recibida el dia 25/08/2026 se observé el archivo “OPGI-054- En
OPGI-054- seguimiento a las c‘T> QI rﬁadurgze ° dZ 100 25 0.70% 70% 2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.vO1 - 20ago2026” el cual | ejecucion
2026 iniciativas de © g rocesos ’ se observd Plan de Trabajo del Modelo de Seguimiento y Madurez de los Procesos, por con
innovacion y mejora | © S g Rutas de lo anterior y de acuerdo con la evidencia verificada, se avala el avance de la actividad | observacion
de procesos del o rY:nejorau a de tactica en un 70%.
MME. procesos

institucionales.

De otro lado el dia 25/08/2026 se recibi6 el archivo “DE-F11 MATRIZ DE TRAZABILIDAD A
SOLICITUDES DEL PLAN DE ACCION”, en el cual se evidenci6 el registro de cargue del
archivo “OPGI-054-2026 ACT_TAC 2 Y 3_ Plan_de_Trabajo_Mejoramiento_Madurez.vO1 —
20ag02026”.

Por lo anterior se recomienda fortalecer la trazabilidad del seguimiento de la actividad
tactica en SIGAME, asegurando el cargue oportuno de la metodologia de medicién y de
los soportes que permitan verificar el avance reportado frente a las etapas y periodicidad
definidas.
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4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2025 Y FORMULACION 2026

RECOMENDACION

SEGUIMIENTO OCI

1. Fortalecer los controles con el fin de asegurar la oportunidad en la
disposicién de las evidencias que aseguren el cumplimiento de las metas
establecidas para el producto, lo anterior teniendo en cuenta que para 10
productos las evidencias no estaban completas.

Se evidencian avances en la disposicion de las evidencias que soportan el
cumplimiento de las metas; no obstante, persisten situaciones en las que los
soportes requeridos para validar objetivamente los avances no se encuentran
disponibles oportunamente en SIGAME, por lo que la recomendacion presenta
un cumplimiento parcial y permanece en proceso de fortalecimiento.

2. Continuar aplicando los controles con el fin de asegurar que las evidencias
cargadas en SIGAME correspondan a los productos a los cuales se esta
haciendo el seguimiento, asi mimo, asegurar que el registro cualitativo y
cuantitativo sea coherente con las evidencias dispuestas en SIGAME.

Se evidencian avances en la correspondencia entre las evidencias dispuestas
y las actividades tacticas objeto de seguimiento; sin embargo, persisten
situaciones relacionadas con la consistencia entre las evidencias, la
informacion cualitativa y cuantitativa, las férmulas y metodologias de
medicion y la parametrizacion registrada en SIGAME. Por lo anterior, la
recomendacion presenta un cumplimiento parcial y requiere continuar con su
fortalecimiento.

3. Validar la pertinencia de la definicion de un control para establecer la
planeacién y asegurar cudles seran las evidencias de cumplimiento de cada
producto segun su programacion en SIGAME. De acuerdo con el Modelo
Integrado de Planeacién y Gestion (MIPG) Versiéon 6, en la Politica de
Planeacion Institucional: “Establecer qué se debe medir y qué informacion
se quiere obtener de esa medicién, para saber qué tipo de indicador se
necesita. Establecer la frecuencia adecuada para la medicion de los
indicadores, para tomar decisiones en el momento justo” (subrayado y
negrillas fuera de texto). Se observd que, para 11 productos, si bien se
efectud el registro de avance y la disposicion de las evidencias, no se
evidencio codmo estos soportes reflejan efectivamente el avance registrado.

Se evidencian avances frente a la recomendacién, derivados de la definicion
e implementacion de instrumentos de planeacién, medicién y trazabilidad
para soportar el avance de las actividades tacticas e indicadores. No obstante,
su aplicacion y disposicion en SIGAME aun no se encuentra plenamente
consolidada, toda vez que en algunos casos fue necesario solicitar
informacion adicional para relacionar los soportes con el avance reportado.
En consecuencia, la recomendacion presenta un cumplimiento parcial y
permanece en proceso de consolidacion.

4. Efectuar las modificaciones de acuerdo con las politicas de operacion
establecidas por la OPGI con el fin de asegurar la trazabilidad en el registro
y disposicion de las evidencias

Se evidencian avances en la trazabilidad de los registros y en la disposicion
de las evidencias, particularmente mediante la utilizacién de mecanismos de
seguimiento y solicitudes de ajuste en SIGAME. No obstante, durante la
verificacién se identificaron diferencias y requerimientos de actualizacién que
debieron ser gestionados durante el seguimiento. Por lo anterior, la
recomendacion presenta un cumplimiento parcial y requiere continuar con su
fortalecimiento para asegurar la trazabilidad de manera oportuna y
preventiva.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCION 2026
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El plan de accion de la Oficina de Planeacion y Gestion Internacional con corte a 30 de junio no presentd modificaciones al plan de accion.

6. CONCLUSIONES

1. Se evidencid que el avance del Plan de Accion Anual de la Oficina de Planeacion y Gestion Internacional, a 30 de junio de 2026, segun lo
verificado por la Oficina de Control Interno fue del 41,49% para los indicadores y del 43,19% para las actividades tacticas.

2. Se determind que el area organizacional formuld 9 indicadores y 22 actividades tacticas de los cuales, con corte a 30 de junio de 2026,

presentaron el siguiente estado como se detalla a continuacion:

ESTADO INDICADORES A(':r-:-.\l(‘:":'?é :sE S
Sin iniciar 2 3
En ejecucion 1 0
En ejecucion con observacion 6 19
Sin avance Y
Vencida 0
TOTAL 9 22

3. A partir de la revision de las diecinueve (19) actividades tacticas con ejecucién a 30 de junio, los resultados se agruparon segun las siguientes tipologias:

Sin Sin q .
Cadigo Evidencia | instrumento | Parametrizacion | Incumplimiento registro 0L EEE
e q = A hye no guarda
actividad | incompleta | o parametro SIGAME en ejecucion de cuello -
coherencia
de control de botella
12400 X X
12401
12402
12403
12404 X X
12405 X X
12406 X X
12407 X X
12408 X X
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Codigo Evidencia instrilr:ento Parametrizacion | Incumplimiento regsilsntro B0
actividad | incompleta | o parametro SIGAME en ejecucion de cuello no guard:a
de control de botella LT
12409 X X
12410 X
12411
12412
12413 X X
12414 X
12415 X
12416 X
12419 X X X
12420 X X
12421 X
12422 X
12423 X
Total 2 17 6 2 1 1
Porcentaje 11% 89% 32% 1% 5% 5%
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o s

Desempeiio actividades tacticas

100%
90%
80%
70%
60%
50%

89%

40% 32%
30%
o)
20% 1% 1%
10% 5% 5%
0% - - [ ] [ ]
Evidencia Sin instrumento Parametrizacion Incumplimiento Sin registro de Evidencia no
incompleta o paramtero de SIGAME en ejeucion  cuello de botella guarda
control coherencia

Se observd que de las 19 actividades tactica 2 el 11% tenian la evidencia incompleta.

Se evidencid que 17 actividades tacticas el 89% no contaban con instrumento o parametro de control con el fin de establecer la programacién
en la ejecucion de las actividades.

Se observo que 6 actividades el 32% presentaron debilidades en al parametrizacion en SIGAME frente a los resultados de ejecucion evidenciados.
Se evidencio en 2 actividades 11% incumplimiento frente a la fecha programada de ejecucion, 1 el 5% no se registro el cuello de botella pese a
no cumplir con la meta establecida y 1 el 5% la evidencia cargada no guardaba relacion con el entregable definido.

Las actividades tacticas presentan avances soportados en los entregables definidos en el PAI; sin embargo, en varias de ellas fue necesario
solicitar informacidén adicional para establecer la relacion entre los entregables aportados y el porcentaje de avance registrado en SIGAME.

La informacion complementaria suministrada por la OPGI permitié identificar instrumentos de planeacién, medicidon y seguimiento que soportan
los avances reportados en las actividades tacticas, tales como planes de trabajo, matrices de avance, metodologias de medicion y mecanismos
de trazabilidad. Lo anterior permitid¢ avalar los porcentajes de avance verificados en los casos analizados. No obstante, se evidenciaron
situaciones relacionadas con diferencias entre la programacion registrada en SIGAME y la ejecucion efectivamente alcanzada al corte de junio,
asi como la necesidad de actualizar la parametrizacion y registrar oportunamente los cuellos de botella cuando se presentan desviaciones

frente a las metas programadas.
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10. Se observo como aspecto recurrente la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los entregables, de manera que la informacién disponible en
SIGAME permita identificar de forma directa la programacion, el resultado alcanzado, la metodologia utilizada para su medicién y las evidencias
que sustentan el porcentaje de avance reportado.

11. A partir de la revision de los nueve (9) indicadores con ejecucion a 30 de junio, los resultados se agruparon segun las siguientes tipologias:

Cadigo Evidencia | Parametrizacion Avance
indicador incompleta SIGAME SIGAME
OPGI-048-2026 X X
OPGI-049-2026 X X
OPGI-053-2026 X X
OPGI-051-2026
OPGI-050-2026 X
OPGI-046-2026 X X
OPGI-052-2026 X
OPGI-047-2026
OPGI-054-2026 X
Total 7 4 3
Porcentaje 78% 44% 33%
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Desempeiio indicadores

90% 86%
80%
70%
60% 57%
50% 43%
40%
30%
20%
10%

0%

Evidencia incompleta Parametrizacion Avance SIGAME
SIGAME

Se observo que, de los 7 indicadores con ejecucion a junio 30, 6 el 86% tuvo evidencia incompleta que no permitié establecer los valores de la
férmula para el calculo de los indicadores.

Se evidencio que en 4 indicadores el 57% presentaron debilidades en la parametrizacion en SIGAME frente a los resultados y evidencias
revisadas.

Se observd que 3 indicadores el 43% presentaron debilidades en el avance reportado en SIGAME frente a los soportes y evidencias revisados.
Se evidencidé que los avances reportados en los indicadores cuentan, en términos generales, con soportes que permiten acreditar la gestidn
realizada por la OPGI; no obstante, en algunos casos fue necesario complementar la informacion inicialmente registrada en SIGAME para
establecer objetivamente el resultado del indicador.

Se evidenciaron situaciones relacionadas principalmente con la disponibilidad del denominador de las formulas, la correspondencia entre la
metodologia de medicion y la parametrizacion en SIGAME, asi como la consistencia entre los resultados cuantitativos y cualitativos reportados
y las evidencias dispuestas. Estas situaciones fueron objeto de aclaracién y ajuste por parte de la OPGI durante el desarrollo del seguimiento.
Se evidencioé que la OPGI ha venido implementando acciones orientadas a fortalecer la trazabilidad de la informacion, entre ellas la definicidn
de metodologias e instrumentos de medicién y la solicitud de ajustes en la parametrizacion de SIGAME. No obstante, persisten oportunidades
para asegurar que estas herramientas se incorporen oportunamente al sistema y sean consistentes con la informacion utilizada para determinar
los avances.
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6. RECOMENDACIONES

Actividades tacticas:

Fortalecer la planeacién y trazabilidad de las actividades tacticas, asegurando que para cada entregable se definan previamente los productos,
programacion, hitos, evidencias y mecanismos de medicion que permitan establecer objetivamente el porcentaje de avance.

Asegurar la actualizacion oportuna de la parametrizacion y de la informacion registrada en SIGAME, de manera que la programacion, los avances
reportados y las evidencias disponibles correspondan con la ejecucion real de las actividades tacticas.

Implementar puntos de control para identificar y gestionar oportunamente las desviaciones frente a la programacion establecida, incluyendo el
registro de cuellos de botella y la adopcidén de las acciones de ajuste que correspondan, garantizando su trazabilidad en SIGAME

Indicadores;

1.

2.

Fortalecer los controles asociados al registro y actualizacion de la informacién en SIGAME, asegurando la correspondencia entre la férmula del
indicador, la metodologia de medicidn, la parametrizacion, el resultado reportado y las evidencias que lo soportan.

Asegurar que los soportes requeridos para el calculo de los indicadores, incluidos los numeradores, denominadores, metodologias e
instrumentos de medicién, se encuentren disponibles y cargados oportunamente en SIGAME, de manera que permitan verificar objetivamente
los resultados reportados.

Implementar puntos de control previos al reporte y formalizacion de los avances, orientados a validar la consistencia de la informacion
cuantitativa y cualitativa, la aplicacion de las férmulas establecidas y la correspondencia de las evidencias con el indicador objeto de

seguimiento.

Preparé: Auditor — Franz Manuel Pinzén Murillo Oficina de Control Interno
Reviso: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno




